

案

*****大規模修繕工事 全体工程表

平成*年*月*日版

	月		月		月		月		月		月		月		月			
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
1・現地調査 (目視・打診・触診)	*月*日～*月*日																	
2・修繕内容確認 (資料作成)			*月*日～*月*日 理事会様と協議															
3・業者選定用見積 (設計図書作成)					*月*日～*月*日													
4・内容・仕様書・その他 (管理組合様承認)					*月*日～*月*日													
5・見積業者選定							*月*日～*月*日											
5・見積もり徴集							*月*日～*月*日											
5・各業者比較検討その他							*月*日～*月*日											
6・管理組合様 (業者選定承認)							*月*日～*月*日											
6・施工業者契約							*月*日～*月*日											
6・施工会社との最終打合せ							*月*日～*月*日											
7～8・工事着工～工事完了									*月*日～*月*日									
9・検査関係・竣工引渡し															*月*日～*月*日			