

D 施工監理業務

監理 報告書	資料 ⑱
監理 指示書	資料 ⑲
精密調査後増減金額の決定	資料 ⑳
工事進行に伴う追加・変更の金額の増減の調整	資料 21
施工会社の施工前・施工中・施工後完了提出図書の確認	資料 22

工事名	***** 大規模修繕工事	監理期間	平成*年*月*日～平成*年*月*日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input checked="" type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他		
監理報告の内容			確認日(監理日)
A 書類部分	原則、施工会社に1～4について、その都度、提出をさせ、チェックを行います		
1 安全監理	(安全に計画がなされているか?)		
2 品質監理	(製品は仕様書通りで適切か?)		
3 工程監理	(予定通り工程計画がなされているか?)		
4 施工監理	(仕様書通りに施工計画がなされているか?)		
B 現場部分	実際に現場で実行されているか、チェックを行います		
1 安全監理	(実際に施工が、安全になされているか?)		
2 品質監理	(実際に、製品が適正か?)		
3 工程監理	(実際の工事の進み具合は予定通り若くは適切か?)		
4 施工監理	(実際に作業が、正しく行われているか?)		

番号	名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
							精密調査後増減金額の決定 資料 ⑳
	**** 大規模修繕工事 **.*付	増減 仕様変更金額詳細 報告書					**.*
		**.*付見積書				0	
		**.*付見積書				0	
		差額				0	
	①				減	0	
	②				増	0	
	③				増	0	
	②+③	+ =					
		① - (②+③)			▲	0	
		値引き			▲	0	
		消費税の差額			▲	0	
		総額減計				0	

施工会社の施工前・施工中・施工後・完了提出図書の確認 資料 22

**** 大規模修繕工事 提出書類について

平成*年*月*日

1	現場代理人届	・契約後
2	現場代理人経歴書	・契約後
3	実地工程表	・契約後
4	工事打合議事録	・その都度
5	工種毎の主要材料一覧表 (搬入時に写真)	・その都度
6	工種毎の主要材料搬入報告書 (各材料の出荷証明書)	・その都度
7	総合仮設計画書 足場 事務所 倉庫 その他	・契約後
8	労働基準監督署 提出書類	・足場設置前
9	下請業者一覧表	・契約後
10	施工体制台帳	
11	下地処理 数量増減表	・足場設置調査後
12	下地処理 数量増減金額表	・足場設置調査後
13	工種改修工事施工計画書	
	A 外壁改修工事施工計画書	・工事施工前
	樹脂注入工法	
	Uカットシール材充填工法	
	シール工法	
	アンカーピンニング工法	
	タイル張替え工法	
	塗仕上げ工法	
	B 防水改修工事施工計画書	・工事施工前
	ウレタント塗膜防水の品質証明資料	
	シート防水の規格証明資料	
	シーリング材の規格証明資料	
	C 塗装改修工事施工計画書	・工事施工前
	塗装のMSDS証明資料	
	各下地調整材の規格証明資料	
	研磨紙の規格証明資料	
	鉄面錆止め塗装の規格証明資料	
	D 雑改修工事施工計画書	・工事施工前
	床シートの規格証明資料	
	ビニール床シートの接着材品質証明資料	
	****の品質証明資料	
	SUSの品質 規格証明資料	
	樋の品質証明資料	
	樋受け金物の品質証明資料	
	E その他工事施工計画書	・工事施工前
	アルミサッシュ カバー工法	

前上 A B C D Eの特記仕様書に準ずるメーカーカタログ

14	社内検査報告書	工事施工後
15	各工種の保証書	業者選定時に提出したものと同一とする 工事施工後
16	出荷証明書	(防水改修 外壁改修 塗装改修 雑改修に関する材料等) 工事完了後
17	工事写真	
18	竣工届け	